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Havsul I AS - Vedtak om utvidet frist for idriftsettelse for Havsul I

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) viser til seknad fra Havsul I AS av 25.06.2019 om endring
av frist for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.12.2025 for Havsul I vindkraftverk i Alesund og Aukra
kommuner (tidligere Sandey og Aukra kommuner), More og Romsdal fylke.

NVE meddelte Havsul I vindkraftverk konsesjon 24.6.2008 for a bygge og drive et offshore
vindkraftverk med total installert effekt pd 350 MW i det som né er Alesund og Aukra kommune.
Vedtaket ble paklaget, og OED opprettholdt NVEs vedtak i brev av 10.09.2009 med noen mindre
endringer av nettilknytningen til anlegget.

Opprinnelig frist for idriftsettelse i konsesjon av 24.06.2008 (NVE ref. 200704080-37) var 01.06.2013.
Denne fristen ble 1 vedtak av 12.03.2012 utvidet til 01.01.2020. Havsul I AS soker nd om & frist for
idriftsettelse til 01.01.2025.

NVE har i brev av 06.08.2019 sendt seknaden pa hering, med frist for merknader til 04.09.2019.
Folgende fikk saken pé hering; A/S Norske Shell, Aukra kommune, Fiskeridirektoratet Region Vest,
Fmc Biopolymer AS, Fylkesmannen i Mare og Romsdal, Gassco AS, Istad Nett AS, Kystverket Midt-
Norge, Miljedirektoratet, More og Romsdal fiskarlag, Mere og Romsdal fylkeskommune, Norges
Kystfiskarlag, Omya Hustadmarmor A/S, Sandey kommune, Statens vegvesen - Region midt og Statnett
SF. Videre fikk folgende kopi av heringsbrevet; Frena kommune, Haram kommune, Skodje kommune,
Qrskog kommune og Alesund kommune.

Heringen ble kunngjort i Norsk lysingsblad, Sunnmersposten og Romsdal Budstikke 13.08.2019.
Innkomne merknader

NVE har mottatt 25 heringsuttalelser innen den fastsatte fristen. I vedlegg I finnes en sammenfatning av
innkomne merknader.

Aukra kommune har ikke merknader til at det gis utvidet frist for idriftsettelse til 01 01.2025. Sandey
kommune anbefaler at Havsul I AS far utvidet frist for idriftsettelse som omsekt. I vedlagte brev fra
fylkesordferer og ordferer (Sandey kommune) fremgér det at tiltaket vurderes & vere et viktig tiltak for
More og Romsdal. Det vil redusere kraftunderskuddet i regionen, gi store industrielle muligheter og gi
betydelige bidrag i arbeidet mot klimaendringer. Ordferer oppgir at Sandey kommune har lang erfaring
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med vindkraft pa land, at dette har sikret energiforsyningen i gysamfunnet pé en god mate i en arrekke,
og at folket ikke ser pa vindkraft som noe nytt og skremmende. Hergy kommune er svert bekymret for
fuglebestanden pa Runde, som til na har vert truet hovedsakelig som folge av sviktende mattilgang.
Kommunen mener at gkt dedelighet som folge av kollisjoner kan vaere avgjerende for de mest
truede artene. Fuglefjellet er en barebjelke for turisme 1 kommunen, og et tomt fuglefjell vil gi store
virkninger for regionen. Dette bes hensyntatt.

Flere heringsinstanser gar imot seknaden om utvidet frist for idriftsettelse, og krever at konsesjonen
trekkes tilbake. Mange heringsinstanser mener at tiltaket medferer et for hoyt konfliktniva, at virkninger
av tiltaket vurderes som utilstrekkelig utredet og at dagens praksis med rask behandling av seknader om
utvidet frist 1 vindkraftsaker er feil. Miljedirektoratet skriver at de mener Havsul I ikke ber fa utvidet
frist for idriftsettelse uten en ny realitetsbehandling og at forutsetningene for & gi konsesjon har endret
seg siden konsesjonen ble gitt. De papeker at kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen er gammelt.

Kystverket skriver at de ikke har motforestillinger til at fristen for idriftsettelse utvides. De tar til
etterretning at NVE ogsa tidligere har gitt utvidet frist for idriftsetting. Kystverket minner om at
utbyggingstiltak i sjgomradet ogsé krever egen tillatelse etter havne- og farvannsloven. Dette gjelder
plassering av vindturbiner, trafoer inkl. sjekabler i internt nett og ilandferingskabler samt
farvannsskilting og eventuelle endringer/ nyetablering av fyrlykter/navigasjonsinstallasjoner mm. I
tillegg til utarbeidelse av detaljplan for plasseringer av de ulike tiltak i sjo, ma tiltakshaver ogsa
utarbeide og sende Kystverket planforslag for hvordan navigasjonsoppmerkingen for omrédet tenkes
lost, bdde midlertidig og permanent. Planforslaget skal omfatte hvilke av de mange fyrlykter/lyssektorer
som tenkes slettet eller endret for at sikker ferdsel skal kunne skje i skjeergarden der tiltaket tenkes
plassert.

Fylkesmannen i Mere og Romsdal skriver at tiltaket ligger bade innenfor og utenfor grunnlinjen, og at
de regner med at havenergiloven, som har virkeomrade utenfor grunnlinjen, virker inn pé behandlingen
av spknaden. Fylkesmannen frarader at Havsul 1 fér forlenget frist for idriftsettelse, og begrunner dette
med at konsekvensutredningen er over 10 ar gammel og at flere av forutsetningene for at konsesjonen
ble gitt 1 2008 na er endret. Dette knyttes blant annet til energiforsyningssituasjonen i regionen, som na
er endret som folge av etableringen av ny 420 kV fra Sogn til Orskog i 2008. I tillegg er det bygd og vil
bli bygd flere store vindkraftanlegg bade i Sogn og Fjordane, Trondelag og et mindre vindkraftverk pé
Haramsgy som vil gke regionens kraftproduksjon vesentlig. Fylkesmannen forventer at turbinene blir
vesentlig heyere enn det som var aktuelt i 2008, og at dette kan {4 sterre virkninger for bdde landskap og
trekkende fugl. Pa dette grunnlag mener de at det mé gjennomferes nye konsekvensutredninger.
Fylkesmannen papeker at det né er utviklet ny teknologi for a registrere fugletrekk, og fremhever NINA
sin fugleradar, som de mener at ma tas i bruk for & innhente bedre kunnskap om dette temaet.

Flere heringsinstanser hevder at Havsul I vil medfere store konflikter for bade marine gkosystemer og
en rekke trekkende fuglearter, herunder vil viktige oppvekst- og gyteomrader for fisk beslaglegges og
pavirkes. Det hevdes videre at tiltaket ogsa kan medfere forurensningsfare med utslipp av hydraulikk-
og girolje, og vere en signifikant kilde for utslipp av mikroplast i det marine milja. Det hevdes ogsa at
store nettverk med undersjoiske kabler gir elektromagnetiske felt som er skadelig for flere arter, og at
det ikke er gjennomfert tilstrekkelig forskning om virkninger av elektromagnetiske felt pa sjedyr og
fisk.

Miljevernforbundet (MF) skriver at bredspektret og lavfrekvent stoy kan vare skadelig for marine
pattedyr, fisk og annet liv, og opplyser at det i dag ikke finnes tilstrekkelig forskning pa bredspektret
lyd, og infralyd spredt i vannseylen for offshore vindkraftverk. De mener at forskning pa Vibro Acustic
Disease / VAD (Dr. Mariana Alves-Pereira og Nuno A.A Castelo Branco) viser at vedvarende
eksponering for sterk infralyd kan fere til dannelse av en fortykket hjertehinne, bruskdannelser og
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fortykket vev rundt blodarene, endringer i hjertefunksjon, lunger og nyrer. MF mener at det er grunn til &
anta at de negative pavirkninger og helseeffekter for marine pattedyr ikke er mindre enn det som er
dokumentert gjennom forskning pa VAD i luft. Lyd i vann har bade sterre rekkevidde og
gjennomtrengingsevne enn i luft. Dette vil gi sterre og mer direkte pavirkninger pd marine organismer
enn det som gjelder for organismer i luft. MF mener og at stey kan pavirke fisks evne til kurtise.

Forum for natur og friluftsliv Mere og Romsdal (FNF) og Alesund-Sunnmere Turistforening skriver at
de ikke finner en eneste grenn frivillig organisasjon pa heringslisten, og at de mener at dette er et brudd
pa forvaltningslovens prinsipper om god saksforberedning, utredning, informasjonsplikt, medvirkning
mm. FNF mener at NVE med dette prover & omga miljeorganisasjonene, og krever at dette tas opp i
NVEs internkontroll pa et prinsipielt grunnlag. De papeker ogsé at NVE ikke sendte sgknaden om utsatt
idriftsettelse fra 2012 pa hering, og FNF vurderer det slik at seknaden n&d mé behandles som et helt nytt
prosjekt. Konsesjonen er fra 2008 og med konsekvensutredninger fra tidlig pa 2000-tallet. Etter dette er
det kommet ny informasjon om naturmangfold, vindkraftteknologi, nettilknytning sjekabler mm. P&
dette grunnlag krever de en ny realitetsbehandling av seknaden om Havsul I vindkraftverk basert pa nye
konsekvensutredninger, og FNF ber om at det ikke meddeles ny utsatt friste for idriftsettelse.

Motvind Midtvest (MNV) skriver at fiskeressursene og gyteomradene pa Merekysten anses like viktige
som Lofoten og Vesteralen. Dokumentasjon fra Havforskingsinstituttet var kjent, men utelatt ved
klagebehandlingen av Havsul I i 2009. Forskningsprosjekter i trdd med tilrddinger fra
Havforskningsinstituttet ble ikke gjennomfert for OED fattet sitt vedtak, og er heller ikke gjennomfort i
ettertid. P4 dette grunnlag kreves det at Havforskingsinstituttets Rapport (nr.9/2008, revidert 11.august
2009) inntas i en vurdering og at Norges fremste ekspertise pd marine okosystemer, fiskeressurser,
gytevandringer og gyteomrader blir direkte involvert og far anledning til & gjennomfere egne
forskningsprosjekter. MNV skriver at det ikke kan gis konsesjon dersom det ikke kan dokumenteres
med troverdige forskingsresultater at fiskeressurser, gyteomrader og reproduksjon i havet vil forbli
upavirket av vindkraftprosjekter.

Norsk Ornitologisk forening (NOF) skriver at de paklaget konsesjonsvedtaket for Havsul 11 2008, med
begrunnelse i at det planlagte vindkraftverket ligger sentralt i en svaert viktig trekk-korridor bade for
sjofugl- og fastlandsfugl, og at kraftverket i stor grad vil ramme naringssekende fugler fra Ser-Norges
eneste store fuglefjell, Runde. NOF mener at vindkraftverket dekker et meget viktig fodeseksomréde for
sj@- og vannfugler, bade i hekketid, under trekket og i vinterhalvaret. De papeker at Havsul I
vindkraftverk, sammen med konsesjonsgitte Haram vindkraftverk, vil dekke et tverrsnitt pé ca. 10
kilometer av passasjen mellom apent hav og fastlandsfjella (strandflatelandskapet) som har noe av det
mest konsentrerte trekket av fugl langs norskekysten. Pa dette grunnlag mener de at Havsul I
vindkraftverk bryter med det som internasjonalt har vart poengtert som det forste og viktigste tiltaket
for & unngé store, negative folger av vindkraftutbygging, nemlig 4 unngd samlokalisering med omrader
med stor verdi for, og stor aktivitet av fugl.

En rekke heringsinstanser mener at tiltaket vil gi store konflikter med visuell forurensning og samlet
belastning med mange kystnere vindkraftanlegg langs store deler av kysten. Spesielt fremheves
virkninger for reiseliv i denne sammenheng.

Konsesjongers kommentarer til innkomne merknader

NVE har oversendt innkomne heringsuttalelser til Havsul I AS for kommentar. I det folgende er et
kortfattet ssmmendrag av tiltakshavers kommentarer.
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Marine okosystemer og fugl

Havsul I AS skriver at de ikke kan slutte seg til at det er grunnlag for & hevde at Havsul I vil medfere
store konflikter for marine gkosystemer og trekkende fugl. Det vises i denne sammenheng til
forliggende studier fra eksisterende havvindkraftverk i Europa.

Nér det gjelder VAD viser tiltakshaver til Australian and New Zealand Journal of Public Health hvor
folgende fremkommer: Google returned 24,700 hits for VAD and wind turbines. Thirty-five research
papers on VAD were found, none reporting any association between VAD and wind turbines. Of the 35
papers, 34 had a first author from a single Portuguese research group. Seventy-four per cent of citations
to these papers were self-citations by the group. Median self-citation rates in science are around 7%.
Two unpublished case reports presented at conferences were found asserting that VAD was "irrefutably
demonstrated" to be caused by wind turbines. The quality of these reports was abject. CONCLUSIONS:
VAD has received virtually no scientific recognition beyond the group who coined and promoted the
concept. There is no evidence of even rudimentary quality that vibroacoustic disease is associated with
or caused by wind turbines.

Tiltakshaver opplyser at det i perioden 2010-2013 ble gjort en omfattende kartlegging av sjofugl og
trekkfugl (se Larsen m.fl., 2013) samt marine arter (se Isaksen og Dahlgren, 2012) i planomradet 1
forbindelse med det godkjente overvakningsprogrammet for tiltaket, jfr. NVEs vedtak av 13.03.2012. P4
dette grunnlag mener de at kunnskapsgrunnlaget som foreligger i dag er vesentlig bedre enn det som
forela nar konsesjonsvedtaket ble fattet i 2008. Videre viser de til at det ogsa foreligger ny forskning i
andre land pd mulige effekter av offshore vindkraft pa disse artsgruppene (unnvikelseseffekter,
kollisjonsrisiko m.m.), uten at de kan se at nyere forskningsresultater i vesentlig grad rokker ved de
vurderingene og konklusjonene som ble gjort ifm. konsekvensutredningen for prosjektet fra 2006.

Tiltakshaver opplyser at de legger opp til en tett dialog med fiskerinaringen i forbindelse med
utarbeidelse av detaljplaner, slik at deres interesser i omrédet i sterst mulig grad ivaretas nér
turbinpunkter og kabeltrascer fastsettes og anleggsaktiviteten gjennomfores.

Nér det gjelder innkomne merknader til virkninger for fisk, og da spesielt sild, foreslar tiltakshaver at
overvakningsprogrammet som ble startet opp av UniReasarch i 2011 utvides til ogsé & inkludere
virkninger av stoy i anleggs- og driftsfasen for vandrende og gytende NVG-sild. Det pépekes at det
allerede er samlet inn mye informasjon om forekomsten av sild, i tid og rom, gjennom de érlige NVG-
toktene til Havforskningsinstituttet. Toktet i 2018 viste at planomradet for Havsul 1 kun i marginal grad
ble benyttet til gyting. De érlige toktene i regi av Havforskningsinstituttet vil med andre ord kunne inngé
som en viktig del av et fremtidig overvakningsprogram for NVG-sild, og kan f& overferingsverdi for
fremtidige havvindprosjekter i Norge.

Nér det gjelder konsekvenser for fiskebestander i driftsfasen viser tiltakshaver til en av Norges fremste
eksperter pd havvind, Thomas Dahlgren, felgende: “Impact on pelagic species during the production
phase is limited (Axenrot & Didrikas 2012). Available field studies of noise in the water from offshore
wind turbine foundations suggest that levels are low and often masked by noise from natural sources
such as waves and tidal induced noise (Yang et al. 2018) or noise from ship traffic (Sigray & Andersson
2011).”

P& bakgrunn av foreliggende forskning mener tiltakshaver at det er lite som tilsier at Havsul I vil
medfere vesentlige negative virkninger for fiskebestandene i driftsfasen.

Tiltakshaver opplyser at de avholdt et mate med Miljedirektoratet den 22. oktober 2019, for bl.a. &
diskutere de oppfelgende undersekelsene (overvakningsprogrammene) for trekkfugl/sjefugl og marin
flora og fauna. Basert p& dette motet er det foreslatt en justering/supplering av
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miljeovervikningsprogrammene med tanke pé 4 kunne tette noen viktige kunnskapshull og bedre
datagrunnlaget ifm. detaljprosjekteringen av vindkraftverket og implementering av avbetende tiltak.

Pé ovenstdende grunnlag legger tiltakshaver til grunn at seknaden om forlenget frist godkjennes med en
forutsetning om at miljeovervakningsprogrammet justeres/suppleres. Tiltakshaver legger opp til et tett
samarbeid med bl.a. Miljedirektoratet, NINA og Havforskningsinstituttet med tanke pé ytterligere
detaljering og gjennomfoering av overvakningsprogrammene pa sjofugl/trekkfugl og marin flora og fauna
inkl. NVG-sild.

Visuelle virkninger og reiseliv

Noen heringsinnspill papeker at visuell pavirkning / «forurensning», og hevder det finnes undersokelser
som viser at dette kan {4 virkninger for reiselivet. Til dette bemerker tiltakshaver at Havsul I ligger 5,5 -
10 km ut i havet, og mener at det per i dag ikke finnes undersekelser som kan fastsla at vindkraftverk
medferer vesentlige virkninger for reiselivet. Tiltakshaver er heller ikke kjent med at det foreligger
undersgkelser som tilsier hey risiko for forurensning ifm. offshore vindkraft, sammenlignet med den
risikoen som en omfattende skipstrafikk langs kysten utgjer.

Nér det gjelder kommentaren om skyggekast papeker tiltakshaver at avstanden fra planomrédet og inn til
narmeste bebyggelse pa land er ca. 5,5 km pé det korteste. Pa slike avstander vil rotorbladene dekke en
sé liten del av solskiven at skyggekast ikke er en relevant problemstilling. Oppdaterte stoy- og
skyggekastberegninger vil bli utarbeidet for endelig layout og inkludert i en milje- transport og
anleggsplan (MTA) og detaljplan for tiltaket.

NVEs vurdering

Vi vil i de felgende kun vurdere merknader som er relevante for vér forberedelse av vedtak om utsatt
tidspunkt for idriftsettelse.

Rettsvirkning av en endelig konsesjon

NVE tolker flere av heringsinstansene dithen at konsesjonen meddelt Havsul I ma undergis ny
konsesjonsbehandling med oppdaterte konsekvensutredninger eller omgjeres. I denne sammenheng vil
vi understreke at konsesjonen til Havsul I vindkraftverk er endelig, og har felgende kommentar til
omgjering av endelige forvaltningsvedtak:

NVE viser til at konsesjoner til vindkraftverk er enkeltvedtak som gir konsesjonaren en offentligrettslig
rettighet til 4 etablere vindkraftproduksjon i det konsesjonsgitte planomradet. Etter at klagefrister for
enkeltvedtak har lept ut, er det snevre rammer for omgjering av gyldige enkeltvedtak.

For det forste kan gyldige forvaltningsvedtak omgjeres dersom endringen ikke er til skade for noen som
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. For det andre kan gyldige forvaltningsvedtak omgjeres til
skade for en part dersom det skjer for & ivareta tungtveiende allmenne hensyn, som etter en samlet
vurdering veier vesentlig tyngre enn de hensyn som taler imot. Hensynet til den som har fatt en rettighet
gjennom konsesjonen og innretter seg etter vedtakets innhold, veier normalt tyngre jo lenger tid det har
gétt siden vedtaket ble truffet.

Enkeltvedtak som er ugyldige kan omgjeres i noe storre grad enn gyldige enkeltvedtak. Brudd pa
forvaltningslovens saksbehandlingsregler kan fore til ugyldighet, men et vedtak er likevel gyldig nar det
er grunn til & regne med at feilen ikke er bestemmende for vedtakets innhold. Hvis det viser seg at
avgjerelsen er truffet pa et feil eller ufullstendig grunnlag, vil dette kunne fore til at vedtaket blir
ugyldig. P4 samme mate som for saksbehandlingsfeil, vil ugyldighet pa dette grunnlag bare inntre hvis
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det ikke er relativt klart at svikten i beslutningsgrunnlaget ikke kan ha hatt betydning for vedtakets
innhold.

Det forhold at en eller flere interesser har endret mening om vindkraftverket siden konsesjonsvedtaket
ble fattet, kan ikke alene begrunne omgjering av gyldig gitte vindkraftkonsesjoner.

NVEs behandling av soknad om utsatt idriftsettelse av Havsul 1

NVE viser til tidligere gjennomgang av historikk i saken, og konstaterer at dersom tiltaket skal kunne
etableres trenger Havsul I AS ytterligere utsettelse av fristen for idriftsettelse, for bla. & detaljplanlegge
prosjektet, herunder vurdere behov for eventuelle konsesjonsendringer, oppdatere kunnskapsgrunnlaget
om virkninger for miljo og samfunnsinteresser, eventuelt supplere miljeoppfelgingsprogrammet og
utarbeide plan for implementering av avbetende tiltak, for arbeidet med tiltaket kan igangsettes.

Som nevnt over har konsesjonar endelig konsesjon og kan realisere Havsul I gitt at sesknaden om
fristforlengelse imotekommes, og konsesjonens vilkar oppfylles. NVE har notert seg innspill som
knyttes til alder pa konsekvensutredning i saken og bade krav om nye utredninger og pastander om at ny
kunnskap er kommet om virkninger av offshore vindkraftverk. Ved eventuelt vedtak om fristforlengelse
vil NVE vurdere om det ber fastsettes krav til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om virkninger for
miljo og samfunn. Utredning av virkninger av eventuelle konsesjonsendringer som omsekes skal
gjennomferes i henhold til utredningsprogrammet som ble meddelt Havsul 1. Dersom dette ikke er
dekkende kan NVE fastsette nye utredningskrav i var behandling av transport-, anleggs- og detaljplanen
for tiltaket.

Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget dreier seg blant annet om kartlegging av fugletrekk, forekomst
av sjefugl i planomradet og underseoke om naringssekende fugl fra Runde kan bli pévirket av Havsul L. I
tillegg mé kunnskapsgrunnlaget for marine arter oppdateres, sammen med andre relevante temaer.

Marine okosystemer og fugl!

Naér det gjelder mulige konflikter med marine gkosystemer og trekkende fugl viser tiltakshaver til studier
fra eksisterende offshore vindkraftverk i Europa, og at det i perioden 2010-2013 ble gjennomfert
omfattende kartlegging av sjofugl, trekkfugl og marine arter i planomréadet i henhold til det godkjente
miljeovervékingsprogrammet. NVE kan slutte seg til tiltakshavers vurdering av at forskningsprosjekter
og konsekvensutredning av mange havvind-prosjektene som er etablert i Europa (ca. 20 GW) til nd ikke
har dokumentert vesentlige virkninger for marine gkosystemer og trekkende fugl.

Til tross for dette utredningsarbeidet mener NVE at miljoovervakingsprogrammet ber suppleres med
krav om bruk av radar for fugletrekk som gar gjennom eller nar planomradet. Dette imatekommer flere
av heringsinstansene som er bekymret for virkningene for trekkende sjofugl og fastlandsfugl. Videre ber
det kartlegges forekomster av sjofugl i plan- og et kontrollomrade gjennom aret, og merke utvalgte
sjafugl pa Runde for & vurdere om planomradet for Havsul I kan pavirke hekkebestander pa Runde.

Miljeovervakningsprogrammet for marin flora og fauna ber etter NVEs vurdering ogsé suppleres med
en faglig vurdering av hvordan stay i anleggs- og driftsfasen kan pavirke vandrings- og gyteforholdene
for arter, herunder NGV-sild. NVE legger til grunn at det ogsa redegjores for mulige virkninger av
lavfrekvent lyd og infralyd i denne sammenheng. Supplering av miljeovervakningsprogrammet vil
styrke materialet fra tidligere forundersekelser og slik eke verdien av etterundersegkelser i vurderingen
av eventuelle effekter av tiltaket for fugl og NVG-sild. Visuelle virkninger og reiseliv

Flere heringsinstanser fremhever at visuelle virkninger kan medfere vesentlige virkninger for det
kystneere landskapet, boligbebyggelse og reiseliv. Vi mener at dette er virkninger som ble avklart
gjennom konsesjonsbehandlingen, men dersom detaljplanleggingen medferer vesentlige endringer av
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prosjektet mht. antall og fysisk sterrelse pa turbinene kan det vere aktuelt med nye visualiseringer og
vurderinger av endrete virkninger for relevante temaer som skyggekast og steyvirkninger. I transport-,
anleggs- og detaljplanene, som skal utarbeides nar detaljplanarbeidet er ferdigstilt, vil slike temaer blir
utredet og beskrevet i disse plandokumentene som skal godkjennes av NVE for arbeidet med utbygging
av prosjektet eventuelt kan igangsettes.

Andre hensyn

Det er i haringsinnspill papekt risiko for forurensningsfare fra havvindkraftverk. NVE slutter seg til
tiltakshavers vurdering av at faren for forurensning fra havvindkraftverk er liten sammenlignet med den
risikoen som en omfattende skipstrafikk langs kysten utgjer. Forurensningsfare fra havvindkraftverk har
ikke vert vurdert som en sa viktig problemstilling at det har medfert undersekelser i tilknytning til den
omfattende utbyggingen som har skjedd i Europa. Faren for forurensning vil likevel vare et selvstendig
emne det md redegjores for 1 detaljplanleggingen og beskrives i anleggs-, transport og detaljplanene som
konsesjonzar ma utarbeide og som skal godkjennes av NVE for igangsetting av arbeid med tiltaket.

Naér det gjelder blant annet FNF Meore og Romsdal sin pastand om at NVE har unnlatt & ta med
miljeorganisasjonene pé heringslisten, vil vi bemerke at de viktigste offentlige myndighetsorganer var
pa heringslisten og at seknaden fra Havsul I ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Sunnmersposten og
Romsdal Budstikke. NVE har mottatt 25 heringsinnspill til seknaden, hvorav 6 av merknadene er fra
miljeorganisasjoner.

Flere av heringsinstansene hevder at forutsetningene for ny kraftproduksjon i Mere og Romsdal er
vesentlig endret blant annet etter at 420 kV kraftledning fra Sogn til Orskog ble etablert. Vi konstaterer
at regionen fortsatt er en underskudds region og forutsetningen for ny produksjon er fortsatt til stede, jfr.
Kraftsystemutredningen for Mere og Romsdal (2018) om fremtidig kraftbehov i regionen.

NVEs konklusjon og vedtak

NVE konstaterer at Havsul [ har regionalpolitisk tilslutning, men mett motstand fra enkeltpersoner,
miljeforvaltning og miljeorganisasjoner. I vir vurdering av seknaden har vi vektlagt at vedtak om utsatt
tidspunkt for idriftsettelse mé folges opp med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utover
undersekelsene som er gjennomfert som del av oppfelgingen av det vedtatte
miljeovervikningsprogrammet. Det er sarlig behov for 4 utvide dette for trekkende fugl og undervanns
stoyvirkninger for fisk. Videre vil vi presisere at dialog og effektiv kommunikasjon med fiskerinzringen
sikres i detaljplanleggingen av tiltaket frem mot var behandling av anleggs-, transport- og detaljplanen
for tiltaket. Dette er aktuelt ogsé for andre bererte interesser og forutsetter at det utarbeides en plan for
kommunikasjon med fiskerinaringen og andre relevante interesser som blir berert av tiltaket.

Etter en samlet vurdering finner NVE at seknaden om utsatt idriftsettelse av Havsul I imetekommes. Vi
registrerer at det na er investorinteresse for & realisere det forste havvindprosjektet i Norge, og at det
trengs tid til & detaljplanlegge prosjektet og forberede utforming av anleggs-, transport- og detaljplan for
tiltaket. Planene vil bli sendt pé bred hering for de eventuelt godkjennes av NVE. Vi forutsetter at
tiltakshaver legger til grunn gjeldende veileder for utforming av MTA/detaljplan ved utarbeidelse av
anleggsplan-, transport- og detaljplan, jfr. vilkar 3,4 og 11 i gjeldende konsesjon.

I medhold av energiloven §3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning
til seknad datert 25.06.2019, Havsul I AS utsatt frist for idriftsettelse av Havsul I vindkraftverk til
31.12.2025.

Tillatelsen til utsatt tidspunkt for idriftsettelse frem til 31.12.2025 forutsetter at falgende vilkar blir
oppfylt:
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Miljoovervdkingsprogrammet for sjofugl og trekkende fugl

1. Konsesjonar skal anvende radar til kartlegging av sesongtrekket av fugl fer utarbeidelse av
anleggs-, transport- og detaljplan (MTA). Hensikten er & f kunnskap om trekket langs denne
delen av kysten (trekkintensitet, trekkheyde, avstand fra kysten mm.). Ved oppstart av
turbinmontasje skal radaren anvendes for & kartlegge sjefuglenes arealbruk under utbygging og
kartleggingen skal viderefores etter utbygging i minst 2 ar.

Rapporteringen av resultatene fra radarundersekelsen av trekket langs kysten skal omfatte en
kortfattet vurdering av hvordan sesongtrekk bererer Haramsey. Det skal etableres dialog med
konsesjoneren for Haram vindkraftverk for & avklare hvordan en slik vurdering kan
gjennomfares pa en rasjonell og hensiktsmessig mate. Dersom partene ikke blir enige om en
losning skal saken oversendes NVE til avgjerelse.

2. Konsesjoner skal gjennomfere kartlegging av forekomsten av sjefugl i plan- og kontrollomradet
gjennom dret ved hjelp av heyoppleselige flybilder med automatiserte analyser av disse.
Kunnskap fra denne kartleggingen skal benyttes ved utarbeidelsen av MTA.

3. Konsesjoner skal merke utvalgte arter av sjefugl p4 Runde med lyslogger for & vurdere om
planomradet for Havsul I kan pévirke hekkebestander pa Runde.

Overvdkningsprogrammet for marin fauna

4. Konsesjonar skal giennomfere en undersgkelse av hvordan steyvirkninger i anleggs- og
driftsfasen pavirker vandrings- og gyteforholdene for viktige marine arter, herunder NGV-sild.
Det skal kortfattet redegjores for mulige virkninger av lavfrekvent lyd og infralyd.

Undersokelsene som skal gjennomferes i pkt. 1-4 over skal igangsettes i god tid for utarbeidelse av
MTA. Det forutsettes at resultatene av undersokelsene benyttes i detaljplanleggingen av vindkraftverket
og ved implementering av avbetende tiltak.

Tiltakshaver skal innen oppstart av undersgkelsene oversende NVE en detaljert beskrivelse av hvordan
hver av dem skal gjennomfores, herunder hvor radar skal plasseres i de ulike fasene (pkt.1), og hvor
mange utvalgte fuglearter pA Runde som planlegges merket (pkt.3). Det skal redegjores for hvilken
varighet hver av undersekelser planlegges for og hvilke som skal videreferes i anleggsperioden og antall
sesonger/ar i driftsperioden. Kostnader knyttet til planlegging og gjennomfering av hver av
undersokelsene skal estimeres s& noyaktig som mulig. Konsesjonar skal opplyses om hvilke fagmiljoer
det skal samarbeides med ved planlegging av undersgkelsene og hvem som skal gjennomfere dem.

Konsesjonzar skal redegjore for hvordan NVE mest hensiktsmessig kan bli orientert om resultatene fra
de ulike undersokelsene. Vi forutsetter at arlig status og resultat-rapportering blir oversendt innen
1.oktober inntil undersekelsene er avsluttet.

Klageadgang

Vedtaket kan péklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen
kom frem eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtakene, jf. forvaltningsloven
kap. VL. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssgker) og andre med rettslig klageinteresse
(andre med spesielt ner rettslig, skonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som
representerer berorte interesser) har rett til 4 klage pa vedtakene. A avgi heringsuttalelse eller pa annen
maéte bli orientert om saken gir ikke i seg selv gir klagerett pa vedtakene.



ﬁ Side 9

NVE

En klage skal vere skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den ber
inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjer det mulig for NVE & avgjere om klageren har
klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken for den sendes til Olje-
og energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til var sentrale e-postadresse; post@nve.no.

Med hilsen
Rune Flatby Arne Olsen
direktor seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Sammenfatning av innkomne merknader

Kopi til:

A/S Norske Shell

Aukra kommune

BKK AS

FISKEBAT

Fiskeridirektoratet Region Vest

Fmc Biopolymer AS

Forum for natur og friluftsliv Mere og Romsdal
Fylkesmannen i Mere og Romsdal
Gassco AS v/Mona Beate S. Larsen
Hallvard Slettevoll Stopp Rasering av Kysten
HENNING SANDQY

Heroy kommune (Mere og Romsdal)
HUSTADVIKA KOMMUNE

ISTAD NETT AS

John Ivar John Ivar Myklebust
Kystverket

Kystverket Midt-Norge
MILJODIREKTORATET

More og Romsdal fiskarlag

More og Romsdal fiskarlag

More og Romsdal fylkeskommune
Naturvernforbundet i More og Romsdal
Norges Kystfiskarlag

Norges Miljgvernforbund

Norsk Ornitologisk Forening
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Omya Hustadmarmor A/S

RUNDE MOT HAVSUL 1 VINDKRAFT
Sigrid Johanne Lomeland

SIGRUN ANITA LANGVA

STATENS VEGVESEN

Statnett SF

OYVIND SELJELID

ALESUND KOMMUNE
Alesund-Sunnmere Turistforening
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Vedlegg I: Sammenfatning av innkomne merknader

Norges Miljevernforbund (MF) skriver i brev av 16.09.2019 at de gar imot seknaden om utvidet frist
for idriftsettelse, og de krever at alle konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake. MF legger til grunn et
heyt konfliktnivd, og at virkninger av tiltaket vurderes som utilstrekkelig utredet. De mener at dagens
praksis tilknyttet rask behandling av seknader om utvidet frist i vindkraftsaker generelt er gal, og krever
at alle seknader om forlengelse av frister behandles pa selvstendig grunnlag. Néar det gjelder dette
prosjektet mener de at Havsul I vil medfere store konflikter for marine gkosystemer og store konflikter
for trekkrutene for en rekke fuglearter. Videre mener de at viktige oppvekst -og gyteomrader for fisk
beslaglegges og pavirkes. Tiltaket vil ogsa medfere forurensningsfare med utslipp av hydraulikk- og
girolje og vaere en signifikant kilde for utslipp av mikroplast i det marine milje. Det vil ogsé gi store
konflikter med visuell forurensning og stor samlet belastning med mange kystnare vindkraftanlegg
langs store deler av kysten. Virkninger for reiseliv fremheves i denne sammenheng. Videre skriver de at
store nettverk med undersjoiske kabler gir elektromagnetiske felt skadelig for flere arter, og at det ikke
er tilgjengelige samlede eller utilstrekkelige forskningsdata pa effekten av elektromagnetiske
forstyrrelser pa sjedyr og fisk. MF mener at tiden for vindkraft er forbi, og at det finnes gode alternativ,
som bruk av varme i allerede eksisterende borebrenner tilknyttet eksisterende plattformer i Nordsjeen.

MF hevder at bredspektret og lavfrekvent stay kan vere skadelig for marine pattedyr, fisk og annet liv,
og opplyser at det i dag ikke finnes anvendt forskning pa bredspektret lyd, og infralyd spredt i
vannsgylen for offshore vindkraftverk i norske farvann. Forskning pa Vibro Acustic Disease /VAD (Dr.
Mariana Alves-Pereira og Nuno A.A Castelo Branco) viser at vedvarende eksponering for sterk infralyd
kan fore til dannelse av en fortykket hjertehinne, bruskdannelser og fortykket vev rundt blodarene,
endringer i hjertefunksjon, lunger og nyrer. Stey i infralydomréadet (ikke herbart) kan bl.a fere til angst.
MF mener at det er grunn til & anta at de negative pavirkninger og helseeffekter for marine pattedyr ikke
er mindre enn det som er dokumentert gjennom forskning pd VAD i luft. Det samme vil ogsé kunne
vere gjeldende for andre marine skapninger som bl.a fisk og skalldyr. Lyd i vann har bade sterre
rekkevidde og gjennomtrengingsevne enn i luft da vannet ikke komprimeres pa samme mate som i luft.
Dette vil gi sterre og mer direkte pavirkninger p& marine organismer enn det som gjelder for organismer
i luft. MF mener og at stey kan pavirke fisks evne til kurtise.

MF skriver at belastning pé fuglepopulasjoner er et stort problem der Havsul 1 er tenkt plassert midt i
trekkrutene, og at utredninger av virkninger for fugl er mangelfulle. Samlet belastning med landbaserte
vindkraftverk fremheves i denne sammenheng. Rett syd for Havsul 1 ligger konsesjonsgitte Haram
vindkraftverk pa Haramseya. Like nord for Havsul kommer anleggene pa Smela, Hitra, Fraya, Fosen og
en rekke andre vindkraftanlegg i Trendelag. Serover langs vestlandskysten ligger anleggene flere steder
pa rekke og rad midt i trekkrutene. Flere av disse anleggene er gitt konsesjon, men ikke bygget, slik at
de endelige konsekvensene er ukjente. Samlet belastning for flere fuglearter kan se ut til & bli sterre enn
baereevnen til enkelte populasjoner. I Smela vindkraftverk er minst 100 havern blitt drept av
vindturbiner siden anlegget ble startet. Havsul 1 vil tilsvarende kunne utgjere en minst like stor trussel
for havernbestanden under neringssgk som pa Smela.

Sandey kommune skriver i brev av 12.09.2019 at de anbefaler at Havusl I AS far utvidet frist for
idriftsettelse som omsgkt. I vedlagte brev fra fylkesordferer og ordferer fremgéar det at tiltaket vurderes &
vere et viktig tiltak for Mere og Romsdal. Det vil redusere kraftunderskuddet i regionen, gi store
industrielle muligheter og gi betydelige bidrag i arbeidet mot klimaendringer. Ordferer oppgir at Sandey
kommune har lang erfaring med vindkraft pé land, at dette har sikret energiforsyningen i gysamfunnet
pa en god mate i en arrekke, og at folket ikke ser pa vindkraft som noe nytt og skremmende.
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Forum for natur og friluftsliv Mere og Romsdal (FNF) skriver i brev av 19.09.2019 at de ikke finner
en eneste gronn frivillig organisasjon péd heringslisten, og at de mener at dette er et brudd pé
forvaltningslovens prinsipper om god saksforberedning, utredning, informasjonsplikt, medvirkning mm.
FNF mener at NVE med dette prover & omga miljeorganisasjonene, og krever at dette tas opp i NVEs
internkontroll pé et prinsipielt grunnlag. NVE herte ikke forlengingsseknaden fra 2012 i det hele tatt, og
de vurderer det slik at sgknaden nd mé behandles som et helt nytt prosjekt. Konsesjonen er fra 2008,
soknaden og underlag fra tidlige 200 tallet. Etter dette er det kommet mye ny informasjon om
naturmangfold, vindkraftteknologi, nettilknytning sjekabler mm. P& dette grunnlag kreves de en ny
realitetsbehandling av seknaden om Havsul I vindkraftverk basert pa nye konsekvensutredninger, og
FNF ber om at det ikke meddeles ny utsatt friste for idriftsettelse.

Alesund-Sunnmere Turistforening (AST) skriver i brev av 10.09.2019 at ingen miljo- eller
friluftsorganisasjoner star pd NVEs adresseliste pd heringen. De mener det er opplagt at det ligger til
rette for en senere seknad om endring i konsesjonsvilkér og at adresselista burde involvert flere parter.

11 &r har gétt siden Havsul 1 fikk konsesjon ferste gangen, men lite er skjedd bortsett fra utvidelse av
frister for idriftsettelse. Mye har skjedd med vindkraftverkene, men det har ikke blitt noe vesentlig bedre
verken for landskap eller friluftsliv. Det som har skjedd er at vindkraft har blitt mer lennsomt for
utbygger, og at mange av konsesjonene er kjopt opp av store utenlandske selskap. P4 de 11 arene har
man fatt mer kunnskap om virkninger av vindkraft pa land, og AST mener at Havsul 1 vil ha negativ
innvirkning pa mulighet for bade yrke- og fritidsfiske, og heyst sannsynlig fuglelivet i omradet.

AST reagerer pa at det sekes om utvida frist ferst, og «eventuelle» endringer i konsesjon pa et senere
tidspunkt. Det eneste redelige hadde veert & sgke om endring i konsesjon og forlengelse samtidig. Havsul
I var et omstridt prosjekt 1 2008, og mange av argumenta, bla. om stremforsyning til landsdelen, er ikke
lenger reelle. De mener derfor at dette prosjektet skal avsluttes for godt 31. desember 2019. At
vindkraftanlegg har fatt gkt lennsomhet for utbygger de siste arene er ikke et argument som holder til &
forlenge prosjekt som ikke er beerekraftige.

Stopp Raseringen av Kysten skriver i epost av 07.09.2019 at de slutter seg til uttalelsen som er
fremmet av Motvind Nordvest 04.09.2019.

Motvind Nordvest (Tidligere Nei til Vindturbinar i Nordvest) (MNV) v/skriver i brev av 04.09.2019 at
utvidet frist for idriftsettelse i realiteten en forlengelse av konsesjon, og at dette ma avvises. Omradet
hvor Havsul I er tenkt plassert, er del av det viktigste gyteomradet for sild, et av verdens sterste
fiskeslag. Det samme omradet er ogsa kjent som gyteomrade for torsk, sei og hyse. Baerekraftig
forvaltning basert pé fore var prinsipper for vire enorme fiskeressurser mé vere selvsagt, og gjelde uten
forbehold. Ivaretakelse og vern av gyteomradet til en av verdens storste fiskeressurser mé gé foran
utbygging av vindturbiner. Med henvisninger til sitat fra NVEs direkter, Anders Skontoft og Ellen
Hambro mener MNE at det ikke er fremlagt kunnskap om at vindkraft gir dokumenterte
klimavirkninger. Pa dette grunnlag kreves varig vern av det omsekte omradet for Havsul 1.

MNYV mener det er kritikkverdig av NVE at seknad om forlenget konsesjon/utsatt frist i 2012 ikke ble
sendt ut pa hering. Konsesjonen Havsul I fremstér & vere et rent spekulasjonsobjekt, initiert av personer
i Havgul AS (2005), videresolgt til Vestavind AS, hvor vi sé finner igjen samme akter direkte involvert
ved etablering EI Norway AS (potensiell kjoper og eiet av Enbridge Inc.) 1 2018.

MNV mener at prosjektets lokalisering 1 viktige gyteomrader for sild, torsk, sei og hyse alene er nok til at
det ber skrinlegges. Dette begrunnes med folgende fra Havforskingsinstituttets rapport Maringkologiske
ringvirkninger av vindmelleparker til havs. «Lavfrekvente lydkomponenter fra vindturbiner vil imidlertid
i seg selv kunne maskere fiskens akustiske kommunikasjon og orienteringssignaler. Slike effekter kan
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spesielt ha negativ betydning for vandrende fiskearter til og giennom de omsokte omrddene. Her md
spesielt nevnes sild, hyse, sei og torsk pd vandring mot de kjente gytefelt pa Morey. «Disse artene er
ikke bare viktige for kystokosystemet, men er ogsd nokkelarter i de store oseaniske okosystemer.
Konsekvensen av d pavirke deres gytesuksess kan derfor bli formidabely.

MNYV minner om NVEs avslag pé et tilsvarende prosjekt pa Siragrunnen i 2015, og stiller spersmal til
hvorfor NVE skal vurdere virkningene av Havsul I annerledes. Videre minner de om en dom i den
svenske miljedomstolen, der en konsesjon til et ofshore vindkraftverk ble opphevet, som foelge av at
anlegget delvis ville pli plassert i et gyteomrade for en truet torskestamme. Vindkraftanleggs pavirkning
av torskens gytemenster er ikke kjent. Da utbyggeren ikke kunne vise at det ikke finnes noen risiko for
at vindkraftanlegget ville utrydde torskestammen, ble det bestemt at fore-var prinsippet skulle gjelde. At
noe annet skal gjelde i Norge for norske fiskeressurser mener det at vil vere fullstendig uforstéelig.

Ettersom konsesjonen er gitt for 11 &r siden kreves en ny konsesjonsbehandling med ny heringsrunde. I
denne sammenheng fremheves FNs Naturpanels rapport av 06.05.2019, der det dokumenteres gkende
kollaps i verdens gkosystemer. Videre papekes Fylkesmannen Vestlandets radarundersekelser av
19.08.2019 tilknytte klage pé Lutelandet vindkraftverk. MNV krever at det gjennomferes tilsvarende
radarundersegkelser av fugletrekket langs denne delen av kysten. Radarundersekelsen kan tidligst
gjennomfoeres ved vartrekket 2020 og bade kommende &rs var- og hesttrekk mé& som et minimum
kartlegges for videre behandling av konsesjonssaken. I tillegg krever de at det gjennomferes en
tilsvarende radarkartlegging av lokale og regionale migrasjoner av fugl minimum gjennom kommende
hest, vinter og var.

Fiskeressursene og gyteomradene pd Mare-kysten anses like viktige som Lofoten og Vesteralen.
Dokumentasjon fra Havforskingsinstituttet var kjent, men utelatt ved ankebehandling av Havsul 1 i
2009. Faglige og forsvarlige forskningsprosjekter i trdd med tilradinger fra Havforskningsinstituttet ble
ikke gjennomfert for OED fattet sitt vedtak, og er heller ikke gjennomfert i ettertid. P& dette grunnlag
kreves det at Havforskingsinstituttets Rapport (nr.9/2008, revidert 11.august 2009) inntas i en vurdering
og at Norges fremste ekspertise pd marine ekosystemer, fiskeressurser, gytevandringer og gyteomrader
blir direkte involvert og far anledning til & gjennomfere faglige og forsvarlige forskningsprosjekter.
Dersom det ikke kan dokumenteres med troverdige forskingsresultater at fiskeressurser, gyteomrader og
reproduksjon i havet vil forbli upavirket av vindkraftprosjekter, kan det ikke gis konsesjon.

Vindturbiner egker i storrelse lokalisert vér vestvendte kystlinje. Nér solen stér lavt pd himmelen og ved
solnedgang vil store roterende turbinblader medfere «skyggekast» mot beboelser/omréder i gst, og
lyssetting gi virkninger om natten. Dette mener de at vil gi virkninger for livskvalitet i berorte
lokalsamfunn og for naturbasert reiseliv. Ved ny konsesjonsbehandling krever de at det blir foretatt en
fullstendig og uhildet simulering og skyggekast for alle bererte/bebodde omréder og for alle arstider.

Miljedirektoratet skriver i brev av 05. 09.2019 at de mener Havsul I ikke ber fé utvidet frist for
idriftsettelse uten en ny realitetsbehandling. Forutsetningene for & gi konsesjon har endret seg siden
konsesjonen ble gitt. De papeker at kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen er gammelt.
Konsekvensutredningene er fra tidlig 2000-tall. Kraftsituasjonen i regionen har endret seg, det bygges na
mye ny vindkraft i regionen. Sarbare og sensitive arter har hatt en ytterligere bestandsnedgang siden
2008. Miljedirektoratet papeker at deler av planomradet omfattes na av lov om fornybar
energiproduksjon til havs fra 2010. Denne loven regulerer fornybar energiproduksjon utenfor
grunnlinjen.

Miljedirektoratet papeker at NVE i konsesjonsvedtaket for tiltaket viser til at mulige negative virkninger
for milje 1 hovedsak knyttet til fortregningsvirkninger for sjgfugl som overvintrer og bruker omrédet til
naringssek og fjerfelling. Om dette skriver de at omfanget er usikkert og at det vil vaere avhengig av om
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fugl vil tilpasse seg vindkraftverket etter anleggsperioden. Identifisering av viktige omrider for sjofugl i
norske havomrader (NINA rapport 1627 — 2018) viser at planomradet er viktig for en rekke sjofugl som
blant annet lomvi, lunde og krykkje. Disse bestandene har hatt en negativ utvikling siden konsesjonen
ble gitt.

Olje og -energidepartement har na pa hering et forslag til nasjonal ramme for vindkraft pé land. Selv om
denne gjelder vindkraft pa land, har deler av kunnskapsgrunnlaget relevans for Havsul 1. Dette gjelder
blant annet nabovirkninger, fugletrekk, flaggermus og landskapspavirkninger. NVE har i brev av 11.
april 2019 varslet at de ikke vil behandle nye meldinger eller seknader fram til den nasjonale rammen er
fastsatt. Miljedirektoratet stotter denne vurderingen og legger til grunn at utvidet frist for idriftsettelse av
Havsul I faller innenfor samme vurdering.

Havfiskeflatens organisasjon fiskebat (Fiskebét) skriver i brev av 04.09.2019 at de er kritiske til en
politikk der det indirekte &pnes for at konsesjonshavere skal kunne sitte pé en tillatelse utover rimelig tid
for iverksetting, samtidig som premissene bak opprinnelig loyve endres. Fiskebat mener derfor at
konsesjonen ber inndras og omrédet gis en ny vurdering ut fra en samlet plan om utbygging av havvind.
Fiskebat viser til at det er sendt ut en hering fra Olje og Energidepartementet der problemkomplekset
knyttet til utbygging av havvind dreftes. Fiskerineringen har allerede etterlyst en samlet plan som gir en
avveining mellom fiskeriene sin matproduksjon og utbygging av vindkraft for i hovedsak eksportformal.

Fiskebat konstaterer at det né er gkende interesse for omfattende utbygging vindkraft i norske
havomrader. Allerede foreslatte omréder bdndlegger svert store omrader som ofte ogsa er fiskefelt. Stort
utbyggingsomfang vil med all sannsynlighet bety redusert produksjon av mat fra havet og sterre
miljetrykk i tilgjengelige fiskeomrader. I dette tilfelle omfatter skissert utbygging viktige gyte- og
fiskefelt for blant annet norsk vargytende sild. Havforskningsinstituttet har tidligere uttalt seg kritisk til
utbyggingen péd grunn av negativ pavirkning for det biologiske miljoet. Fiskebat stiller spersmal til det
fortsatt er et argument for utbyggingen knyttet til okt lokal/regional kapasitet av elektrisk kraft.

Naturvernforbundet i Mere og Romsdal (NMR) skriver i brev av 04.09.2019 at de bare fikk haere om
soknaden ved en tilfeldighet, og at de mener at en lite kunngjort hering medferer okt konflikt i saken. De
mener at saken er for darlig belyst med tanke pa tekniske lgsninger, manglende oppdatering av
virkninger for biologisk mangfold, herunder virkninger for fugl. Videre mener de at det mé fremlegges
en utredning av hvordan stey pavirker organismer i havet og at forutsetningene for & meddele konsesjon
er endret. De ber omsa om at det fremlegges dokumentasjon pa at prosjektet er lennsomt. Pa dette
grunnlaget bes det om at seknaden avslas, og at det eventuelt gjennomfores nye konsekvensutredninger
dersom det blir aktuelt med en ny konsesjonsbehandling av tiltaket.

Qyvind Seljelid skriver i brev av 04.09.2019 at han mener at det ikke ber innvilges utsatt frist for
idriftsettelse. Seljelid legger til grunn at gjeldende konsesjon har betydelige svakheter nér del gjelder
dimensjonering av sterrelser pa turbiner, kraftverkets effekt, antall enheter etc. Vindkraftverket er
planlagt oppstilt i et kystnert havomréde og kartlegging av natur- og miljevirkninger vurderes som
mangelfulle. P4 grunn av ny kunnskap og erfaring med utbygging og drift av Offshore vindkraftverk,
samt ny kunnskap om tap av natur og naturmangfold og styrket forsyningssikkerhet for elkraft i omrédet
mm, mener Seljelid at de er nedvendig & gjennomfere ny konsekvensutredning og behandle konsesjonen

pa nytt.

Moere og Romsdal Fiskarlag (MRF) skriver i brev av 02.09.2019 at deres heringsuttalelse fra 2006
fortsatt er gjeldende, og at dette bes vektlagt i vurderingen av fristutsettelse. Videre finner de det
bekymringsfullt at konsesjonzr ikke ser ut til & ha gjennomfort palagte utredninger av undersjoisk
stoy/infralyd pavirker vandring og gyteadferd for blant annet NVG sild. Derom det viser seg at
vindturbinene medferer at silda ikke bruker gyteomradene pa Mare som for, mener de at virkningene at
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tiltaket kan bli store. NRF papeker tiden som er gétt siden konsesjonen ble medelt og mener at det vil
vaere nedvendig med nye konsekvensutredninger og en ny behandling av saken. P4 dette grunnlag bes
soknaden avslatt.

Fylkesmannen i Mere og Romsdal skriver i brev av 02.09.2019 at tiltaket ligger badde innenfor og
utenfor grunnlinjen, og at de regner med at havenergiloven, som her virkeomrade utenfor grunnlinjen
virker inn pa behandlingen av seknaden. Fylkesmannen frar&der at Havsul 1 far forlenget frist for
idriftsettelse, og begrunner dette med at konsekvensutredningen er over 10 &r gammel og at flere av
forutsetningene for at konsesjonen ble gitt i 2008 na er endret. Dette knyttes blant annet til
energiforsyningssituasjonen i regionen. Etter 2008 har ny 420 kV fra Fardal i Sogne endret dette. I
tillegg er det bygd og vil bli bygd flere store vindkraftanlegg bade i Sogn og Fjordane, Trondelag og et
mindre vindkraftverk p4 Haramsey som vil gke kraftproduksjonen regionens kraftproduksjon vesentlig.
Fylkesmannen regner for evrig med at turbinene blir vesentlig hoyere enn det som var vanlig i 2008, og
at dette kan fa storre virkninger for bade landskap og fugletrekk. P4 dette grunnlag mener det at det mé
gjennomferes nye konsekvensutredninger. Det er utviklet ny teknologi for & registrere fugletrekk ved
bruk av NINA sin fugleradar, som m4 tas i bruk for & innhente bedre kunnskap om dette temaet.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) skriver i brev av 01.09.2019 at de mener at konsesjonen ikke
burde veert gitt og argumentasjonen for dette er styrket etter at konsesjonen ble gitt. P4 det grunnlag kan
de ikke se noe grunnlag for & gi utvidet frist for idriftsettelse som omsekt. Videre skriver de at gjentatte
utsettelser representerer en uthuling av konsesjonsprosessen og de hensynene den skal sikre. NOF
papeker at Olje- og energidepartementet foreslér & &pne omrider for fornybar energiproduksjon til havs
etter havenergilova, med tre konkrete forslag til omrader. Utgangspunktet for forslaget er NVEs egen
strategiske konsekvensutredning fra 2012, altsa en mer overordnet og ansvarlig tilnaerming til
arealforvaltning enn den som ligger bak forslaget om & bygge vindkraftverk ved Havsul I-feltet. En
strategisk konsekvensutredning kan vere et nyttig redskap for god forvaltningsskikk, der identifisering
av lavkonfliktomréader for naturmangfold vil métte vere et sentralt mal. Etter NOFs mening méa
konsesjonene som er gitt utenfor de havomradene man peker ut som best egnet for havvind, der
overordnede miljohensyn er innarbeidet, trekkes tilbake, og/eller ikke f& utsatt igangsettelsesfrist.
Inngrep av denne sterrelsesordenen ma innga i overordnede planer, der ulike interesser er vektet og
hensyntatt, samtidig som man har en grundig vurdering pa den samlede belastningen for
naturmangfoldet.

NOF paklaget konsesjonsvedtaket for Havsul I tilbake i 2008, med begrunnelse i at det planlagte
vindkraftverket ligger midt i en svaert viktig trekk-korridor béde for sjefugl- og fastlandsfugl, men ogsé
at kraftverket i stor grad vil ramme neringssekende fugler fra Ser-Norges eneste store fuglefjell, Runde.
NOF mener at vindkraftverket dekker et omrade som til alle tider har vert et meget viktig
fodesoksomréide for sjo- og vannfugler, bide i hekketid, under trekket og i vinterhalvaret. Det dekker
viktige deler av det som tradisjonelt har vert den viktigste fodesekssektoren for sjofugl fra fuglefjellet
pa Runde. Havsul I vindkraftverk vil, sammen med konsesjonsgitte Haram vindkraftverk, dekke et
tverrsnitt pa ca. 10 kilometer av den passasjen mellom &pent hav og fastlandsfjella
(strandflatelandskapet) som har noe av det mest konsentrerte trekket av fugl langs norskekysten. Havsul
I vindkraftverk bryter med det som internasjonalt har veert poengtert som det forste og viktigste tiltaket
for & unngé store, negative folger av vindkraftutbygging, nemlig 4 unnga samlokalisering med omrader
med stor verdi for, og stor aktivitet av, fugl.

NOF har i sin heringsuttalelse gjennomgatt hovedpunktene i tidligere begrunnelse for hvorfor Havsul I
ikke skulle ha veert meddelt konsesjon. Dette er ogsa supert med ny kunnskap. Temaene som belyses er
virkninger for fugletrekk, virkninger for sjofugler og spesielt sjofugler tilknyttet fuglefjellet p4 Runde.
De mener at dagens kunnskap om hvordan sjefugler pavirkes av havvind langs kysten av
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Nordsjelandene finnes forst og fremst for bunnfaste installasjoner nert kysten, og ikke i dpent hav.
Konsekvensene for naturmangfoldet ved storstilt utbygging av havvind er altsé i stor grad ennd ukjent.
Dette tilfredsstiller etter deres vurdering ikke krav i nml § 8. Manglende kunnskap ber her fore til at det
legges storre vekt pa fere-var prinsippet i naturmangfoldloven, nml § 9. NOF viser til erfaringer med
fugleded fra Smela vindkraftverk, og mener at konsesjonen stér i kontrast til Bern og Bonn-
konvensjonenes innhold og anbefalinger rundt vindkraft. Deres innspill til bade utredninger,
konsesjonsavgjerelse, og klagebehandling er ikke hert. P4 dette grunnlag bes seknaden avslatt.

Henning Sandey skriver i brev av 31.08.2019 at de som narmeste nabo til dette prosjektet hele tiden
har vart imot tiltaket. Dette vil etter deres mening rasere store omrader med fri natur og vere visuell
forsepling av kysten. Sandey mener at det pa det ndvaerende tidspunkt er feil 4 forlenge den omsekte
fristutvidelsen, da utviklingen né gar raskt i retning av flytende installasjoner til havs. De stiller
spersmadl til hvorvidt regionen trenger mer kraft, pdpeker okende motstand mot vindkraft og mener at
tiltaket ikke har et tilstrekkelig miljeregnskap. Pé det grunnlag bes seknaden avslitt.

Statnett SF skriver i brev av 26.08.2019 at de ikke har merknader til at det gis utvidet frist for
idriftsettelse som omsekt.

Kystverket skriver i brev av 22.08.2019 at de ikke motforestillinger til at fristen for idriftsettelse av
ferdig anlegg utsettes. Kystverket tar til etterretning at NVE ogsa tidligere har gitt utsatte frister for
idriftsetting av ferdig anlegg og sluttidspunkt for konsesjonsperioden. De minner om at utbyggingstiltak
1 sjpomrédet ogsa krever egen tillatelse etter havne og farvannsloven av Kystverket. Dette gjelder
plassering av vindturbiner og trafoer inkl. sjekabler i internt nett og ilandferingskabler samt
farvannsskilting og eventuelle endringer/nyetablering av fyrlykter/navigasjonsinstallasjoner mm. |
tillegg til utarbeidelse av detaljplan for plasseringer av de ulike tiltak i sjo, ma tiltakshaver ogsa
utarbeide og sende til godkjenning planforslag for hvordan navigasjonsoppmerkingen for omradet
tenkes lost, bade midlertidig og permanent. Herunder hvilke av de mange fyrlykter/lyssektorer som
tenkes slettet eller endret for at sikker ferdsel skal kunne skje i skjergarden der tiltaket tenkes plassert.

I KU-prosessen var det hele tiden en forutsetning at ferdsel og fiske/fangst skulle kunne skje innenfor
utbyggingsomradet, og at endret navigasjonsoppmerking i omrédet skal veere gjennomferbart for &
kunne tillate utbygging. Kartskissen som er lagt til grunn i forbindelsen med KU-prosessen synliggjor at
flere av vindturbinene ikke kan plasseres som vist, basert p4 dagens navigasjonsoppmerking. NVE har i
prosessen gitt tilbakemelding pé at slik detaljprosjektering kan avvente til etter konsesjonsbehandlingen
etter energiloven. Kystverket opplyser i denne sammenheng at de né har utarbeidet plan for endring av
all sektorbelysning langs norskekysten, totalt ca 1900 fyrlykter, som da vil endres til og folge
anbefalingene til det internasjonale samarbeidet i IALA. Praktisk utforelse i felt er oppstartet i 2019 og
skal gjennomferes i lopet av de neste 6 drene med de personell/materiellressursene som er disponible for
oppdraget. Det vil neppe kunne skje store endringer av disse gjennomferingsplanene, som folge av
enkelttiltak, uten at dette gar ut over statsoppdraget.

Statens vegvesen skriver i brev av 23.08.2019 at de ikke har merknader til at det gis utvidet frist for
idriftsettelse som omsekt.

Aukra kommune v/formamannskapet har i mate av 19.08.2019 vedtatt at kommunen ikke har
merknader til at det gis utvidet frist for idriftsettelse til 01 01.2025.

Rolf Espeland og Nils Petter Reither skriver i likelydende eposter av 14.08.2019 at de og tusen andre
krever at alle konsesjoner som er meddelt trekkes tilbake eller vurderes pé nytt. Han legger til grunn at
vindkraft gir store virkninger for fugl og insekter, at stoy er en belastning for mennesker og dyr,
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mulighet for forurensing, adkomstveiers landskapsvirkninger, utenlandske eierinteresser, lite
verdiskapning i Norge og eksport av strom.

Sigrun Langva skriver i epost av 13.08.2019 at hun mener at det ikke ber gis utsatt frist for
idriftsettelse. Langva legger til grunn at norsk natur er umistelig, og at hun mener at det er galt &
odelegge den med etablering av kraftverk.

Innspill fremlagt etter fastsatt frist for merknader

NVE har mottatt en rekke innspill etter fristen for merknader. Disse sammenfattes kortere enn de som er
fremlagt innen fristen.

Sigrid Johanne Lomeland skriver i epost av 01.10.2019 at hun er imot utbyggingen, forst og fremst
som folge av virkninger for fugl.

Kaja Runde har i epost av 25.11.2019 fremlagt informasjon om virkninger for fuglefjellet p4 Runde.
Videre har hun i epost av 29.11.2019 fremlagt sin appell til NVE, som fremfert ved NVE 28.11.2019,
som omhandler samme tema.

NOF har i epost av 10.01.2020 fremlagt tilleggsinformasjon i saken. De papeker at NOF i en rekke
heringsinnspill til konsesjonssaker for vindkraft har lagt vekt pa viktigheten av at vedtatte og etablerte
verneomrader ikke mé bli skadelidende som folge av vindkraftutbygging, serlig med fokus pa
verneomrader som rangeres heyt i verdi og funksjon og ogsé er gitt internasjonal rang, f.eks.
Ramsaromréder. Gjennomgang av norske Emerald Network-omrader viser at en rekke av dem er
bererte av konsesjoner der det foregar prosesser rundt seknader om utsatt igangsettelsesfrist.

Det aktuelle konsesjonsomradet for Havsul 1 vil berere fuglefjellet Runde ramsarsite nr. 21642
gjennom & beslaglegge et sentralt neringsseksomréde for denne kolonien, og som ett av de viktigste
beiteomrader for sjgender og sjefugl utenfor hekketid og serlig viktig for Hargya vitmarkssystem
ramarsite nr. 8063.

Herey kommune skriver i brev av 14.01.2020 at de er svart bekymret for fuglebestanden pé
Runde, som til na har veert truet hovedsakelig som folge av sviktende mattilgang. Havsul I vil dekke
et omrdde som er viktig for mattilgangen, bade under hekking, trekk og i vinterhalvaret. Kommunen
mener at okt dedelighet som folge av kollisjoner kan vare avgjerende for de mest truede artene.
Fuglefjellet er en berebjelke for turisme i kommunen, og et tomt fuglefjell vil gi store virkninger
for regionen. Dette bes hensyntatt.



